# Gruppmöte 2018-01-22

Sekreterare: Klas Ludvigsson

# Gruppkontrakt

Skriv klart "åtgärder vid misskötsel" och lämna in till handledare. Tre chanser innan vi går till handledare. Anton tar på sig att skriva ut kontraktet.

#### Ramverk

Vi kommer använda JUCE

## Krav specifikationer

#### Minimum krav på funktionalitet:

- Envelope
- Diverse filter (low pass, high pass, bandwidth)
- Equalizer
- Oscillatorer (sinus, square, triangle, saw, noise)
- Pitch
- Bend
- Modulation
- Panorering
- Minst 16 concurrent toner
- LFO
- Övertoner
- Vibration
- Presets

#### Funtiontalitet i mån av tid

- Kunna koppla ihop oscillatorer med varandra likt en analog studio
- Dist
- Delay
- Reverb
- Tryckkänslighet (ändra ljud vid olika tryckstyrkor)
- Efterlikna äldre synthar
- Diverse effekter

## Fördelning av projektplan

#### Förslag på milstolpar

- 1. Skapa ett projekt som alla kan bygga samt gemensam kodstandard etc.
- 2. Oscillator + filter + gui
- 3. Grundläggande prototyp som kan spela flera toner, har envelope
- 4. Produkt färdigt och testing påbörjas
- 5. Produkt testad

# Skriva planeringsrapport

- Lukas sätter upp planeringsrapport mall
- Anton skriver tidsplan
- Klas skriver avgränsningar
- Stas skriver metod
- Lukas skriver syfte/bakgrund
- Andreas skriver problem beskrivning

## Ansvarsområden

- Sarosh tar ansvar för GUI
- Stas är rapport-ansvarig
- Lukas är matematik-ansvarig
- Anton är projektledare

Fler ansvarsområden kan fördelas när de uppkommer

# Övrigt:

- Hitta synth som vi vill beställa och ta upp på nästa handledarmöte
- Bestäm namn på pdf för tidsrapportering
- Bestäm standard för commitmedelanden

Nästa möte fredag 170128 sal EG-5211 kl 12.00-14.00